

CEHANI ESE
PLAN DE TRANSICIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
VIGENCIA 2025
SEGUIMIENTO ABRIL DE 2025

No.	Etapas del ciclo del PTEP	Actividades	Fecha inicio	Fecha Fin	Responsable	Resultado/Indicador	Seguimiento a Abril 2025
1	Formulación	Definir el Equipo de formulación / reformulación del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP de CEHANI ESE	30/01/2025	30/04/2025	Gerencia	Equipo Formador conformado	Actividad cumplida. Equipo Formador conformado
		Confrontar el PTEP que se tenía formulado vs los lineamientos metodológicos y estructura señalada en el anexo técnico y/o actualizaciones dadas por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República	3/02/2025	30/04/2025	Equipo Formador	Listado de asistencia a reuniones Documento de revisión PTEP anterior vs lineamientos	Actividad cumplida. Durante el período evaluado se evidencia la realización de cuatro (04) reuniones de revisión. Se evidencia adicionalmente un 801) documento Documento de revisión PTEP anterior vs lineamientos
		Formular el PTEP de CEHANI ESE conforme a los lineamientos metodológicos y estructura señalada en el anexo técnico	4/05/2025	31/07/2025	Equipo Formador	Primera versión del documento PTEP	La actividad se encuentra dentro del plazo de ejecución
2	Validación	Realizar consulta pública en la página web institucional a los grupos de valor y de interés (ciudadanía, usuarios, proveedores, funcionarios, contratistas, entidades, etc) para recibir comentarios, observaciones o mejoras e incluirlas al documento final del PTEP	1/08/2025	22/08/2025	Equipo Formador Lider de sistemas de información	Registro de aportes al PTEP de grupos de valor y de interés	La actividad se encuentra dentro del plazo de ejecución
3	Consolidación	Determinar las observaciones útiles y pertinentes para incorporar en la versión final del PTEP para aprobación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD	25/08/2025	29/08/2025	Equipo Formador	Versión final del PTEP	La actividad se encuentra dentro del plazo de ejecución
4	Aprobación	Citar y realizar a sesión al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y presentar a los integrantes del CIGD la estructura y metodología contenida en el documento final del PTEP y aprobar mediante acta de comité	1/09/2025	12/09/2025	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	PTEP aprobado Acta de CIGD	La actividad se encuentra dentro del plazo de ejecución
5	Publicación	Publicar el PTEP junto con el plan de ejecución y monitoreo	15/09/2025	30/09/2025	Equipo Formador Lider de sistemas de información	PTEP Plan de ejecución y monitoreo	La actividad se encuentra dentro del plazo de ejecución
6	Ejecución	Ejecutar las acciones programadas y monitoreos	4/11/2025	30/03/2027	Equipo Formador Responsables de acciones e instrumentos Oficina de Control Interno de Gestión	Cumplimiento del PTEP	La actividad se encuentra dentro del plazo de ejecución
7	Modificación o Reformulación	Modificar o reformular el PTEP teniendo en cuenta el período de la Gerencia.	1/04/2027	31/12/2027	Equipo Formador Responsables de acciones e instrumentos	Cumplimiento del PTEP	La actividad se encuentra dentro del plazo de ejecución

(Original Firmado)
CLAUDIA XIMENA RIVERA LARA
JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO