

CEHANI ESE
PLAN DE TRANSICIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
VIGENCIA 2026
SEGUIMIENTO AGOSTO DE 2026

No.	Etapas del ciclo del PTEP	Actividades	Fecha inicio	Fecha Fin	Responsable	Resultado/Indicador	Seguimiento a Abril 2026	Seguimiento a Agosto 2026
1	Formulación	Definir el Equipo de formulación / reformulación del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP de CEHANI ESE	30/01/2026	30/04/2026	Gerencia	Equipo Formador conformado	Actividad cumplida. Se conforma el equipo Formador	Actividad cumplida. Equipo Formador conformado
		Confrontar el PTEP que se tenía formulado vs los lineamientos metodológicos y estructura señalada en el anexo técnico y/o actualizaciones dadas por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República	2/02/2026	30/04/2026	Equipo Formador	Listados de asistencia. Documento de revisión PTEP anterior vs lineamientos establecidos para la implementación por parte de la secretaria de transparencia.	Actividad cumplida. Durante el período se realizaron reuniones para su revisión. Documento en revisión PTEP/lineamientos establecidos sobre las fechas para la implementación del PTEP por la secretaria de transparencia de la presidencia.	se cumplió con la actividad. Durante el periodo de evaluación se evidencio la realización de reuniones para su revisión. Se reviso el PTEP anterior vs nuevas directrices dadas por la oficina de transparencia.
		Formular el PTEP de CEHANI ESE conforme a los lineamientos metodológicos y estructura señalada en el anexo técnico	4/05/2026	30/07/2026	Equipo Formador	Primera versión del documento PTEP	La actividad de transitar hacia los programas de transparencia y ética publica se encuentran dentro de los plazos de ejecución establecidos.	Actividad cumplida. Se da a conocer la Primera versión del documento Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP.
2	Validación	Realizar consulta publica en la pagina web institucional a los grupos de valor y de interés (ciudadanía, usuarios, proveedores, funcionarios, contratistas, entidades, etc) para recibir comentarios, observaciones o mejoras e incluirlas al documento final del PTEP	3/08/2026	21/08/2026	Equipo Formador Lider de sistemas de información	Registrar los diferentes aportes realizados por los grupos de valor e interés al Plan de Transparencia y Ética Publica PTEP.	Las actividades se encuentran dentro del plazo de ejecución establecidos.	Actividad cumplida. Se tiene listo la primera version del programa de transparencia y ética publica y su posterior publicación en la pagina WEB.
3	Consolidación	Determinar las observaciones útiles y pertinentes para incorporar en la versión final del PTEP para aprobación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD	24/08/2026	27/08/2026	Equipo Formador	Versión final del Plan de Transparencia y Ética Publica PTEP.	La actividad se encuentra dentro del plazo de ejecución	Actividad cumplida. Se prosedio a realizar las observaciones y hacer el ajuste al documento final del PTEP.
4	Aprobación	realizar sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, presentar a los integrantes del CIGD la estructura y metodología contenida en el documento final del Plan de transparencia y Ética Publica y aprobación mediante acta de comité Institucional de Gestión y Desempeño.	1/09/2026	14/09/2026	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	El programa de Transparencia y Ética Publica PTEP debe ser aprobado mediante acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	La actividad ha realizar se encuentra dentro del plazo de ejecución establecido	La actividad se realizo en los plazos establecidos para su aprobación.
5	Publicación	Publicar el Programa de Transparencia y Ética Publica junto con el plan de ejecución y seguimiento	15/09/2026	30/09/2026	Equipo Formador y lider de sistemas de información	Programa de Transparencia y Ética Publica Plan de ejecución y seguimiento	La actividad de seguimiento se encuentra dentro del plazo de ejecución establecido	La actividad de ejecución y seguimiento se encuentra dentro del plazos establecidos.
6	Ejecución	Ejecutar las acciones programadas y seguimientos	5/10/2026	30/03/2028	Equipo Formador Responsables de acciones e instrumentos Oficina de Control Interno de Gestión	Cumplimiento del Programa de Transparencia y Ética Publica	La actividad se encuentra dentro del plazo de ejecución establecido	actividad cumplida para la ejecución de acciones que se programen.
7	Modificación o Reformulación	Modificar el Programa de Transparencia y Ética Publica teniendo en cuenta el periodo institucional de la Gerencia.	1/04/2028	31/12/2028	Equipo Formador Responsables de acciones e instrumentos	Cumplimiento del Programa de Transparencia y Ética Publica	La actividad se encuentra dentro del plazo de ejecución establecido	La actividad se encuentra cumplida en el plazo de ejecución establecido.

(Original Firmado)
WILFREDO MARTINEZ FAJARDO
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO